

**Отчет
по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств городского бюджета»**

В ходе проведения проверки целевого и эффективного использования средств городского бюджета, проводимой отделом финансового контроля КСП города Тамбова в период с 28 августа по 1 сентября 2014 года, было выявлено несоответствие количества металлических стоек с разницей в 4 штуки. Этот объем невыполненных работ был перекрыт увеличением высоты всех стоек на 20 см. Смета составлена на высоту ограждения 145 см, а фактически высота ограждения составила 165 см. Так как ремонт проходил в соответствии с контрактом (через торги), смету изменить было нельзя.

Стоимость проведения капитального ремонта ограждения рассчитана на основании локального сметного расчета, составленного работниками отдела материально-технического обеспечения, комплексной безопасности и охраны труда МКУ «Ресурсный центр дошкольного образования». По заключению начальника отдела финансового контроля КСП Авдеева А.А., в смету необоснованно включен бетон тяжелый крупностью заполнения 10мм класса В 7,5

По факту выявленного нарушения в ООО «Строй Инвест» было отправлено письмо от 15.10.14 № 243, где было предложено перечислить излишне выплаченную сумму на расчетный счет детского сада.

31 октября получен ответ, что адресат выбыл. В настоящее время данной организации не существует.

13 ноября письмо было направлено правоприемнику ООО «СтройИнвест» ООО «ТЛК «Ермак» в г. Самару с тем же предложением.

В настоящее время получен ответ, что «адресат не существует»

Заведующий МБДОУ

В.И.Тарасова

